
Bestuurlijk proces Vilcabamba 
 
Het bestuurlijk proces van Vilcabamba volgt de projectcyclus en bestaat uit de volgende stappen: 
 
1. Projectvoorstel 
 
Het bestuur van Vilcabamba ontvangt een nieuw projectvoorstel van CEDNA. Dit projectvoorstel omvat ten 
minste de volgende onderdelen: 
 
a. Doelgroep 

b. Probleemstelling en Interventie 

d. Activiteiten en resultaatgebieden 

c. Projectduur 

c. Begroting en financiering 

e. Monitoring en evaluatie 
 
2. Goedkeuring project en beschikbaar stellen van financien 
 
Het bestuur van Vilcabamba bestudeert het projectvoorstel en bespreekt het voorstel tijdens haar eerstvolgende 
vergadering. Hierna volgen de stappen: 
 
a. Vilcabamba stelt CEDNA vragen stellen ter verduidelijking van het project of vraagt een toelichting op  één of 
meerdere onderdelen van het project 

b. CEDNA beantwoordt de door Vilcabamba gestelde vragen en doet eventuele aanpassingen in het 
projectvoorstel 

c. Vilcabamba keurt het project goed indien haar vragen naar tevredenheid zijn beantwoord en eventuele 
aanpassingen zijn doorgevoerd in het projectvoorstel 

d. Vilcabamba start de fondsenwerving voor de financiering van het project 

e. Vilcabamba stelt de financiën beschikbaar aan CEDNA voor uitvoering van het project en ondertekent de 
project overeenkomst 
 
3. Rapportages en verantwoording 
 
a. Tijdens de implementatie fase monitort Vilcabamba de voortgang van het project aan de hand van 
tussentijdse projectrapportages.  Ook stuurt ze haar donateurs een halfjaarlijkse voortgangsrapportage. 

b. Na afronding van de activiteiten stuurt Vilcabamba haar donateurs een inhoudelijke- en financiële 
eindrapportage  

 
4. Verbeteringen 
 
Na afronding van het project ziet Vilcabamba erop toe dat de geleerde lessen worden toegepast in de 
ontwikkeling en implementatie van volgende projecten  

 
  
 


